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Kocaeli ili, Kartepe ilçesi Tepetarla Saydingi ile Arkas Holding A.Ş.’nin konteyner 

terminali arazisi arasında demiryolu bağlantısını sağlayacak yaklaşık 250 metre uzunluğunda 

iltisak hattı yapımıyla ilgili olarak Teşekkülümüz ile Arkas Holding A.Ş. arasında 17.09.2014 

tarihinde iltisak hattı yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin yapım süresi 2 yıldır.  

Arkas Holding A.Ş. tarafından gerekli imalatlar yapılamadığı için ek süre uzatımları talep 

edilmiştir. Firmaya 17.09.2022 tarihine kadar 3 kez toplam 8 (Sekiz) yıl ek süre uzatımı 

verilmesine rağmen proje tamamlanmamıştır.  

Arkas Holding A.Ş. yaklaşık 250 metre uzunluğundaki iltisak hattı yapım protokol 

süresinin 17.09.2024 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasını talep etmiştir. 

Söz konusu alan, 81.9 milyon TL (2023 yılı deflate edilmiş değere göre) yatırımla 

işletmeciliğe açılan Köseköy Lojistik Merkezi’ne 5 km ve yapım kararı alınan Kocaeli Lojistik 

Merkezi’ne 35 km mesafede bulunmaktadır.  

(1) Arkas Holding A.Ş. ile TCDD arasında 2014 yılında imzalanan Protokol’ün

yükümlülüklerinin ilgili Firma tarafından zamanında yerine getirilememesi,

(2) Söz konusu iltisak hattı bağlantısı, Bakanlığımız tarafından kurulması planlanan

Kocaeli Lojistik Merkezi ile hali hazırda faaliyetlerine devam eden ve genişleme

planlaması çerçevesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan Köseköy Lojistik

Merkezi’nin etki alanında kalması ve kamu yatırımlarına etki analizi yapılması

gerektiği,

Dikkate alındığında iltisak hattı bağlantısı talebi  OLUMSUZ görülmüş olup Lojistik 

Koordinasyon İcra Kurulu’na sunulması değerlendirilmiştir. 

Ekler: 
1) Başvuru Dilekçesi
2) İltisak Hattı Yapım Sözleşmesi
3) Köseköy Lojistik Merkezi Maliyet Cetveli
4) Lojistik Koordinasyon Kurulu Körfez Lojistik Merkezi Yapım Kararı ve Proje Bilgileri









Proje Adı 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222022 Yılı Sonu Toplam Kümülatif Harcama

 Cari 1,952             4,595,735     1,158,496     182,262        90,103           131,500        104,305        98,400           150,000        -                 -                 1,000              6,513,753              

 Deflateli 28,462           59,165,347   14,910,580   2,318,468     982,677        1,398,629     1,028,952     882,343        1,247,798     -                 -                 5,182              -                 -                 81,968,437            
Koceli (Köseköy) Lojistik Merkezi






























